


Informe de gestión — Jira EQ

https://g-team-ddm5j4dr.atlassian.net · Tablero #34 · Proyecto EQ (acumulado)
Generado: 2 de junio de 2026, 19:02

Resumen de estado (Jira)

Captura del panel del proyecto en Jira Software.

Status overview
Get a snapshot of the status of your work items. [View all work items](#)



Estadísticas de completación

Conteo de trabajo (Tarea, Story, Bug — sin épicas ni subtareas). Total en Jira incl. épicas: 317.

Actividades	Completadas	En curso	Pendientes	% completado
306	304	0	2	99%

Estado del tablero

To Do	Done
2	304

Tareas por persona

Solo issues asignadas (épicas excluidas; en Jira las épicas suelen ir sin responsable).

Persona	Total	Hechas	Pendientes
Ángela Mora	85	85	0
Antonio Salces Alcaraz	72	70	2
Francisco Cobo	131	131	0

18 tareas de trabajo (Story/Tarea/Bug) siguen sin campo «Persona asignada» en Jira; no se suman en la tabla (suelen ser historias contenedor).

Distribución por estado

Estado	Cantidad
Done	304
To Do	2

Resumen de epics

Épica	Progreso	%
Sin épica	210/210	100%
Tareas front	43/43	100%
Tareas BBDD	19/19	100%
UI	7/7	100%
Estructuración	7/7	100%
 Documentación - README y Guías del Proyecto	6/6	100%
 Exposición - Presentación y Demo (5 de junio)	2/4	50%
 Calidad Técnica - Revisión de Usabilidad, UX, Seguridad y Arquitectura	4/4	100%
 Documentación Técnica - PDFs y Compodoc	3/3	100%
 Despliegue - Backend y Frontend en Producción	3/3	100%
EQ-7	1/1	100%
EQ-8	1/1	100%

Gráfico de burndown (proyecto)

Proyecto EQ (acumulado)

