

Resumen de gestión del proyecto — Jira (Ziryab)

Proyecto: EQ (Equipo_Sonrisa)
Sitio: g-team-ddm5j4dr.atlassian.net
Tablero: [Ver tablero Kanban](#)
Exportado: 31 de mayo de 2026 (MCP Atlassian / Rovo)

En desarrollo con Cursor también se usa el proyecto **CURSO** (franciscocobsan.atlassian.net) para trazabilidad de commits [CURSO-XX]. La gestión del TFG y la exposición se documentan en **EQ**.

Estado global

Métrica	Valor
Issues totales	360
Finalizadas (Finalizada)	240
En revisión	34
En curso	7
Por hacer	79
% completado (categoría <i>Listo</i>)	66,7 %

Por tipo de issue

Tipo	Cantidad
Tarea	220
Historia	108
Epic	19
Error	11
Subtask	2

Epics principales

Clave	Epic	Estado	Responsable
EQ-1	Tareas front	Por hacer	Ángela Mora
EQ-6	Tareas BBDD	Por hacer	Ángela Mora
EQ-9	UI	Por hacer	Antonio Salces Alcaraz
EQ-12	Estructuración	Por hacer	Francisco Cobo
EQ-44	Tareas Back	Por hacer	—
EQ-83	Documentación	Por hacer	—
EQ-84	Testing	Por hacer	—
EQ-85	Despliegue	Por hacer	—
EQ-86	Seguridad	Por hacer	—
EQ-89	Desarrollo	Por hacer	—
EQ-99	Refactorización y reparaciones	Por hacer	—
EQ-355	Documentación — README y guías	Por hacer	—

EQ-356	Documentación técnica — PDFs y Compodoc	Por hacer	—
EQ-357	Despliegue — backend y frontend en producción	Por hacer	—
EQ-358	Exposición — presentación y demo (5 jun)	Por hacer	—
EQ-359	Calidad técnica — UX, seguridad y arquitectura	Por hacer	—

(Los epics legacy EQ-45–47 Compose/DI/datos permanecen en el backlog histórico del proyecto.)

Reparto por miembro del equipo

Issues con asignado en Jira (incluye tareas, historias y epics):

Miembro	Issues asignadas	% sobre total
Francisco de Asís Cobo Sánchez (Francisco Cobo)	135	37,5 %

Ángela Mora Mata	86	23,9 %
Antonio Salces Alcaraz	73	20,3 %
Sin asignar	66	18,3 %

Distribución orientativa por área (según epics y tickets vinculados):

- **Antonio:** UI, despliegue Render (EQ-154), tareas/publicación backend (EQ-197), documentación frontend/Compodoc.
- **Ángela:** BBDD, asistencias, informes y tareas de datos.
- **Francisco:** estructuración, backend transversal y volumen mayor de historias/tareas de producto.

Sprint / cierre del proyecto (mayo 2026)

Bloque de epics de cierre alineado con la exposición del **5 de junio de 2026**:

1. **EQ-355** — README y documentación del repositorio guía (TFG-Ziryab).

2. **EQ-356** — PDFs unificados y Compodoc publicado.
3. **EQ-357** — Producción en Render (ziryabfront / ziryabback).
4. **EQ-358** — Ensayo de demo y presentación (15 min).
5. **EQ-359** — Revisión de calidad (UX, seguridad, arquitectura).

Enlaces útiles

- [Resumen del proyecto EQ](#)
 - [Tablero](#)
 - [Confluence — Resumen gestión](#)
-

Captura del tablero

Añadir captura PNG actualizada en `./assets/jira/tablero-eq.png` antes del 5 de junio (exportar desde Jira → tablero → captura de pantalla).